Gdansk, dn. 8.10.2019

Zaktad Utylizacyjny w Gdansku sp. z o.0.
Ul. Jabtoniowa 55, Gdarsk

Protokot z posiedzenia Rady Interesariuszy Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku

Posiedzenie Rady Interesariuszy Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku odbyto sie 8 pazdziernika 2019

w siedzibie Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku sp. z o. przy ul Jabtoniowej 55.

W spotkaniu Rady Interesariuszy udziat wzieli udziat:

Aleksdandra Bielicka — Gietdon, Uniwersytet Gdanski

Barbara Brandt — Sarnecka, Rada Gdminy Kotbudy

Magdalen Nowicka, Zarzad Dzielnicy Jasien

Dagmara Nagorka — Kmiecik, Wydziat Srodowiska/Urzad Miasta Gdariska
Magdalena Wisniewska, Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi/Urzad Miasta Gdanska

Tomasz Augustyniak, Pomorski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
Beata Zieba, Port Czystej Energii

Grzegorz Walczukiewicz, Port Czystej Energii

Olga Goitowska, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Urzad Miasta Gdanska
Wojciech Gtuszczak, Zaktad Utylizacyjny w Gdarnsku

Stawomir Kiszkurno, Port Czystej Energii (Przewodniczacy Rady Interesariuszy)
Michat Dzioba, Zaktad Utylizacyjny w Gdansku

Mateusz Witczynski, Astaldi

Jarostaw Paczos, Stowarzyszenie Sasiadow ZU (z-ca przewodniczacego Rl)
Cyprian Maciejewski, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Urzad Miasta Gdanska
Maciej Jakubek, Zaktad Utylizacyjny w Gdarnsku

Marcin Dyrek, Astaldi

Posiedzenie Rady Interesariuszy ZU otworzyt Stawomir Kiszkurno, Przewodniczacy Rady i Prezes

Zarzadu PCE, przedstawiajgc porzadek obrad. Wspomniat takze o planach zmiany nazwy oraz

regulaminu Rady Interesariuszy, ktory byt takie przedmiotem obrad w dalszej czesci spotkania.

W przedstawionym porzadku obrad znalez¢ miaty sie nastepujgce punkty:

przyjecie porzgdku obrad;

zatwierdzenie protokotu z poprzedniego posiedzenia Rady Interesariuszy z dnia 16 maja 2019;
informacja na temat prowadzonych oraz planowanych inwestycji w Zaktadzie Utylizacyjnym;
informacja na temat biezgcego statusu projektu Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania
Odpadéw Komunalnych w Gdansku;

dyskusja;

akceptacja nowego regulaminu Rady Interesariuszy;

sprawy whniesione.

Porzadek obrad zostat jednogtosnie przyjety przez cztonkéw Rady.



Nastepnie Stawomir Kiszkurno powitat Pana Tomasza Augustyniaka, Pomorskiego Panstwowego
Wojewaddzkiego Inspektora Sanitarnego, uczestniczgcego w obradach po raz pierwszy. Przewodniczacy
zgtosit wniosek by Tomasza Augustyniaka przyjeto do sktadu Rady Interesariuszy. Cztonkowie Rady
zagtosowali za poparciem wniosku.

W nastepnym kroku odbyto sie gtosowanie na przyjeciem protokotu z poprzedniego posiedzenia Rady
Interesariuszy, ktory takze otrzymat jednogtosng akceptacje cztonkdw.

Kolejna czes$¢ posiedzenia poswiecona byta omowieniu aktualnie realizowanych inwestycji na terenie
Zaktadu Utylizacyjnego. Gtos zabrat prezes Zaktadu Michat Dzioba. Prezes ZU podkreslit, ze do
najwazniejszych biezgcych inwestycji zaktadu nalezg hermetyczna kompostownia oraz nowa kwatera
sktadowania.

Michat Dzioba potwierdzit, ze budowa hermetycznej kompostowni jest na ukornczeniu a instalacja jest
gotowa do zgtoszenia do nadzoru budowlanego. Aktualnie planowane prace bedg dotyczy¢ zadaszenia
biofiltra oraz instalacji podczyszczalni, w ktérej zainstalowane zostang brakujgce elementy. Prezes ZU
zaprosit takze cztonkow Rady do odwiedzenia kompostowni, co jest przed napetnieniem komor jeszcze
mozliwe.

Prezes ZU omowit takze przebieg realizacji inwestycji kompostowni. Podkreslit, ze byta ona realizowana
w trudnym okresie dla branzy budowlanej. Na ostatnim etapie budowy Generalny Wykonawca
inwestycji poinformowat Zaktad Utylizacyjny o ztozeniu wniosku o upadtos¢. W zwigzku z tym ZU
przejat zobowigzania Wykonawcow, dziatajgc wedle zasady solidarnej odpowiedzialnosci inwestora.
Prezes Michat Dzioba poinformowat takie o przeprowadzonej w ramach inwestycji waloryzacji
kontraktu, ktérej wysokos¢ wyniosta 1,2 min PLN. Kolejny wniosek o waloryzacje kontraktu zostat
oddalony decyzjg komisji rozjemczej. Prezes Dzioba potwierdzit, ze srodki, ktorymi dysponuje inwestor
w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozwolg na doprowadzenie projektu do
konca, w tym przeprowadzenie rozruchéw prébny instalacji. Jarostaw Paczos, Przewodniczacy
Stowarzyszenia Sgsiadéw ZU zapytat o mozliwy termin uzyskania pozwolenia na eksploatacje
kompostowni. Michat Dzioba powiedziat, ze rozpoczecie prébnych rozruchdéw planowane jest
najwczesniej na koniec pazdziernika.

W nastepnej czesci spotkania prezes Portu Czystej Energii Stawomir Kiszkurno poinformowat
uczestnikdw o statusie realizacji inwestycji Zaktadu Termicznego Przetwarzania Odpaddow. Stawomir
Kiszkurno poinformowat o tym, ze aktualnie PCE oczekuje na pozwolenie na budowe a inwestor
otrzymat pozytywng opinie w zakresie oddziatywania na $rodowisko. Réwnolegle prowadzone s3
dziatania majgce na celu pozyskanie dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej. W pierwotnym
zatozeniu inwestor dazyt do uzyskania finansowania na poziomie 68%. Ze strony Komisji Europejskiej
PCE otrzymat odpowiedz, ze dofinansowanie nie przekroczy 60% wartosci projektu. Jednoczesnie
Stawomir Kiszkurno potwierdzit, ze dotychczas zaden projekt z zakresu kogeneracji w UE nie uzyskat
dofinansowania unijnego w wysokosci 68%. Pozostatg czes¢ projektu inwestor planuje sfinansowac ze
Srodkow pozyskanych w drodze kredytowania. Prezes Kiszkurno podkreslit, ze w listopadzie br. PCE
powinien uzyskaé wigzacag decyzje ze strony KE, dotyczgcy udzielenia wsparcia ze srodkow funduszy
UE. Komisja Europejska na tg chwile oczekuje dodatkowej gwarancji dotyczacej wttoczenia ciepta
wytworzonego przez ZTPO do miejskiej sieci cieptowniczej. PCE stara sie o stosowng dokumentacje w
tym zakresie ze strony Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej.



Nastepnie glos zabrat Mateusz Witczynski, reprezentujacy firme Astaldi, lidera konsorcjum
Generalnego Wykonawcy ZTPO. Przedstawiciel Astaldi krotko opowiedziat o reprezentowanej przez
siebie spdtce oraz o pozostatych konsorcjantach TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia, Dalkia
Wastenergy S.A., a takze autora projektu ILF Consulting Engineers Polska. Nastepnie Mateusz
Witczynski omowit cele inwestycji i zaprezentowat projekt od strony technicznej. Podkreslit, ze
wszystkie systemy ZTPO beda redundantne. Kazdy z elementéw ZTPO zostat tak zaprojektowany,
by w przypadku awarii mogta go zastgpi¢ zapasowa instalacja. W kolejnym kroku zaprezentowana
zostata animowana wizualizacja oraz przekréj obiektu. Mateusz Witczynski podkreslit szczegdlng role
systemu projektowania tréjwymiarowego, wptywajgcego na bardziej efektywng realizacje inwestycji.
W trakcie prezentacji projektu Jarostaw Paczos zadat pytanie dotyczace braku komina na wizualizacji.
Mateusz Witczynski wyjasnit, ze na etapie tworzenia animowanej wizualizacji nie byt on jeszcze
zaprojektowany, jednak znajduje sie w planach — a nastepnie wskazat odpowiednie rysunki techniczne.

Po omdwieniu ogdlnej charakterystyki projektu Mateusz Witczynski przedstawit harmonogram
inwestycji obejmujgcy 36 miesiecy od momentu uzyskania pozwolenia na budowe do rozpoczecia
uzytkowania.

Nastepnie zaprezentowana zostata animacja przekroju poprzecznego ZTPO oraz kolejne planowane
etapy budowy. Przedstawiciel Astaldi poinformowat, ze caty obiekt zostanie zbudowany na palach.
Technologia zostata wybrana specjalnie po to by ograniczy¢ potencjalne ucigzliwosci zapachowe.
Obecnie sg prowadzone badania dotyczgce obecnosci gazow w nasypach antropogenicznych. Mateusz
Witczynski zapewnit, ze wykorzystanie technologii palowania zminimalizuje ryzyko wystgpienia
uciazliwosci odorowych. Pale bedg wkopywane w taki sposdb, by nawet na etapie prac ziemnych
ograniczy¢ odorowos¢ do minimum. Nasypy zostang wzruszone w minimalnym stopniu. Zaplanowano
takze wykonanie przewazajgcej liczby pali w technologii przemieszczeniowej, co skutkuje
zmniejszeniem iloSci urobku.

Jarostaw Paczos zadat pytanie na temat braku pewnego 7rédta finansowania ze strony Komisji
Europejskiej — co wydarzy sie gdy ostatecznie inwestor ZTPO nie uzyska dofinansowania unijnego?
Stawomir Kiszkurno odpowiedziat, ze decyzja Komisji Europejskiej jest czynnikiem decydujgcym
o poleceniu rozpoczecia robét budowlanych. W przypadku mato prawdopodobnego scenariusza braku
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej przeprowadzona ma by¢ analiza pod katem przeprowadzenia
inwestycji na zasadach komercyjnych. Koszt zagospodarowania RDF na przestrzeni ostatnich lat wzrdst
przeszto trzykrotnie, a co za tym idzie ZTPO musi na terenie Gdarnska powstac ze wzgledéw czysto
ekonomicznych.

Jarostaw Paczos, zwrécit uwage na pozytywny aspekt prowadzenia badan gruntu na ktéorym
ma powstaé ZTPO, jednak w jego przekonaniu powinny one zostaé przeprowadzone przed decyzjg
o budowie. Stawomir Kiszkurno wyjasnit, ze wszelkie konieczne badania zostaty przeprowadzone
w poczatkowej fazie planowania inwestycji. Pozytywnga decyzje w tym zakresie wydat takze organ
Srodowiskowy. Aktualne badania majg na celu zminimalizowa¢ ryzyko wystgpienia nieprzywidzianych
sytuacji oraz doktadne sprawdzenie sktadu gruntu, a takze wybdr optymalnej technologii
w konkretnych obszarach dziatki.

Jarostaw Paczos poprosit o przekazanie dokumentacji dotyczacej decyzji S$rodowiskowej.
Przewodniczgcy Stowarzyszenia Sgsiadéw ZU zasugerowat takze podtgczenie sieci ZTPO do zrédet
niskiej emisji. Stawomir Kiszkurno wyjasnit, ze wszedzie gdzie istnieje taka mozliwos¢ jest podtgczane



ciepto systemowe. Gdansk ma zapewnione 90 miliondw dofinansowania dla rozwoju sieci
cieptowniczej. Nastepnie prezes PCE wyjasnit, ze sie¢ cieptownicza podtgczona do ZTPO bedzie
wydzielona. Rury cieptownicze majg zostac przeprowadzone w kierunku srédmiescia pod obwodnica.
Aktualne zatozenia mogg ulec jednak zmianie wraz z tym jak rozwija¢ bedzie sie aglomeracja. Jarostaw
Paczos spytat czy brany pod uwage jest import odpaddéw z zagranicy. Zasugerowat takze mozliwy
odbior RDF z Bydgoszczy. Stawomir Kiszkurno poinformowat, ze takie rozwigzanie nie jest brane pod
uwage, a do ZTPO maijg trafiac¢ tylko odpady z terenu Gdanska. Dodat takze, ze zadna ze spalarni w
Polsce nie ma problemu z podazg RDF. Michat Dzioba wspomniat, ze nadpodaz RDF w Polsce jest
olbrzymia, na co wyraznie wskazujg statystyki. Wojciech Gtuszczak podkreslit, ze zmiana przepiséw
dotyczacych wywozu odpadéw komunalnych i likwidacja ryczattu doprowadzi do zwiekszenia ilosci
RDF. Na kolejne pytania Jarostawa Paczosa o mozliwg zmiane sytuacji na rynku i mozliwosé
sprowadzania odpaddéw z zagranicy, Stawomir Kiszkurno zapewnit, ze obecne obserwacje catkowicie
przeczg mozliwosci wystgpienia takiego zjawiska. Michat Dzioba dodat, ze transgraniczny ruch
odpaddw jest powszechnie praktykowany w catej Europie i sam w sobie nie stanowi problemu, tak
dtugo jak jest prowadzony zgodnie z przepisami. Bazujac na aktualnych danych dotyczacych ilosci
odpaddw na mieszkanca nie istnieje zagrozenie braku paliwa RDF.

W kolejnym punkcie obrad pod gtosowanie poddano nowy regulamin rady, ktéry zostat jednogtosnie
przyjety. Michat Dzioba zachecit do zgtaszania wnioskdw dotyczgcych finansowania dziatania rady
w okresie jesiennym — zgodnie z zapisami regulaminu, tak by mogty by¢ ujete w planie rzeczowo
— finansowym na kolejny rok.

W ramach dyskusji na zakoriczenie obrad Jarostaw Paczos zapytat o plany dotyczgce budowy hali zuzla
przy ZTPO, a takie mozliwego zagrozenia wyciekiem amoniaku. Stawomir Kiszkurno zapewnit,
ze aktualnie inwestor ma zapewniony biezgcy odbidér zuzla, dzieki czemu nie bedziemy musieli
go magazynowacé. ZTPO nie ma planach waloryzacji zuzla tylko przekazywanie go do
zagospodarowywania w stanie surowym. Obecny na spotkaniu Marcin Dyrek z Astaldi wyjasnit, ze zuzel
powstajacy podczas procesu jest materiatem bardzo wilgotnym. Ewentualne pylenie bedzie
wyeliminowane dzieki konstrukcji urzadzen, ktére bedg hermetyczne. Odnosnie pytan o amoniak —
Grzegorz Walczukiewicz z PCE zapewnit, ze amoniak bedzie monitorowany, tego wymagajg nowe
wytyczne z UE. Jarostaw Paczos wyrazit swojg opinie, ze badania gruntu dookota budynku powinny by¢
przeprowadzone po uruchomieniu instalacji.

Po zakonczeniu dyskusji, wobec braku dalszych pytan, Przewodniczgcy Rady zamknat posiedzenie.






